

План общестроительных работ ГУП "Инпредсервис" в многоквартирных домах: ул. Нахимова д.7 корп.2 лит.А, ул. Полозова д.19 лит.А, наб. Кутузова д.34 лит.А на 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры	1-4 квартал 2017	
2	замена пакетников на расцепители (подъезды №1,2,3,4,5)	1-4 квартал 2017	
3	замена стояков ХВС и ГВС (л.к. № 2,3,4)	1-4 квартал 2017	
4	штукатурные работы (крыша)	2 квартал 2017	
5	окраска входных и тамбурных дверей (подъезды №1,2,3,4,5)	3 квартал 2017	
6	установка доводчиков на тамбурные двери (подъезды №1,2,3,4,5)	3 квартал 2017	
7	ремонт ступеней и косметический ремонт л.к. №1 (1 этаж)	3 квартал 2017	
8	косметический ремонт л.к. №4 (1 этаж)	3 квартал 2017	
9	ПСД, СМР электроустановки по прокладке защитных проводников	4 квартал 2017	
ул. Полозова д. 19 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры	1-4 квартал 2017	
2	косметический ремонт тамбура и л.к №2 (1 этаж)	1 квартал 2017	
3	мониторинг состояния несущих конструкций (проектные работы)	2 квартал 2017	
4	реконструкция контейнерной площадки	2-3 квартал 2017	
5	ремонт УУТЭ (ПСД, СМР)	4 квартал 2017	
6	ПСД, СМР электроустановки по прокладке защитных проводников	4 квартал 2017	
наб. Кутузова д. 34 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры	1-4 квартал 2017	
2	монтаж контроллеров (метеостанций) системы обогрева кровли	3 квартал 2017	
3	ремонт дворовой территории (благоустройство двора)	3-4 квартал 2017	